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Auszug aus dem Protokoll
Sekundarschulpflege Elgg

Beschluss vom 13. Juni 2023

06.03 Einzelne Liegenschaften in eD
343. Bauabrechnung Renovation Altbau zur Abnahme

Weisung

1. Ausgangslage
Der Altbau benétigte dringend eine Sanierung da die energetischen und akustischen Zusténde,
sowie die sanitdren Anlagen nicht mehr der heutigen Zeit entsprachen.
Fenster, Storen und zum Teil Tlren mussten ersetzt und in den Schulzimmern schallddmmende
Akustikdecken eingebaut werden. Im Foyer EG entstand ein neuer Aufenthaltsraum zur Ergéanzung
des Mittagstisches und im Foyer des OG ein Gruppenraum.
In der Wohnung DG wurden die Kiiche und die Nasszellen renoviert und das Dach im Estrich wird
soweit moglich isoliert. Nachtraglich wurde festgestellt, dass durch die Isolation die Liiftung der
Kuche neu verlegt werden musste.

An der Sekundarschulgemeindeversammlung vom 17. Marz 2021 haben die Stimmberechtigen
dem Kreditantrag von CHF 950’000 (+-15%) fiir die Renovation Altbau Schulhaus Ritschberg
zugestimmt.

2. Investitionsausgaben
Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung ist erstellt.
Die projektierende und begleitende Firma Tektur AG, Frauenfeld hat die detallllerte
Bauabrechnung zugestellt.

3. Investitionseinnahmen
Der Staatsbeitrag von AWEL im Umfang von CHF 4'080.00 ist eingetroffen und wird dem Konto
gutgeschrieben.

4. Kreditvergleich

Kreditantrag vom 17. Marz 2021 CHF 950'000.00
Bauabrechnung vom CHF 1'083'381.42
Kreditlberschreitung CHF 133'381.42

Der Kredit von CHF 950'000 (+/- 15%) wurde um CHF 133'381.42 (iberschritten. Diese liegt
innerhalb der bewilligten +/-15%. Die Uberschreitung wurde verursacht, da der urspriinglich
beauftragte Architekt die denkmalpflegerischen Anforderungen bei der Planung nicht angemessen
berlcksichtigte. Dies flihrte zu mehr Planungsaufwand und teils teureren Materialien aufgrund der
Anforderungen zum Erhalt alter Bausubstanz und Hervorbringung des urspriinglichen
Farbkonzepts. Die Fenster in der ehemaligen Suppenkiiche sind Sonderanfertigungen, die den
speziellen Feuerpolizeilichen, denkmalpflegerischen und Stosssicheren Anforderungen gerecht
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werden mussten. Ausserdem waren wahrend der Bauphase Asbestsicherheitsvorkehrungen nétig,
sowie diverse kleinere Anpassungen, da ein altes Haus teilweise Uberraschungen bereithalt.

5. Antrag
Der Sekundarschulpflegesitzung wird beantragt, die Bauabrechnung Renovation Altbau mit einem
Gesamtaufwand von CHF 1'083'381.42 und einem Staatsbeitrag von CHF 4'080.00 zuhanden
Gemeindeversammlung von 7. Dezember 2023 zuzustimmen.

6. Beschluss
Die Sekundarschulpflege bewilligt die Bauabrechnung Renovation Altbau mit einem
Gesamtaufwand von CHF 1'083'381.42 und einem Staatsbeitrag von CHF 4'080.00 zuhanden
Gemeindeversammlung von 7. Dezember 2023.

7. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Finanzen Elgg

- Rechnungsprifungskommission Elgg

- Akten

SEKUNDARSCHULPFLEGE ELGG

/
/

Bettina Brennwald Bettina Niederer
Prasidentin Schulverwalterin

versandt am: 15.06.2023
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